Diagramy zarządzania projektem

Diagramy zarządzania projektem, zadaniami i czasem

Zarządzanie projektem wymaga:

- planowania zadań
- określenia zależności
- kontroli czasu
- monitorowania postępów
- optymalizacji zasobów

W tym celu wykorzystuje się różne typy diagramów.

Czym jest diagram w zarządzaniu projektem?

Diagram to graficzna forma przedstawienia:

- etapów projektu
- zależności między zadaniami
- czasu realizacji
- odpowiedzialności zespołu

Pomaga:

- lepiej planować
- szybciej wykrywać opóźnienia
- kontrolować ryzyko

Diagram Gantta

Diagram Gantta to wykres słupkowy przedstawiający zadania projektu w czasie.

Cechy:

- oś pozioma - czas
- oś pionowa - zadania
- długość paska = czas trwania zadania

Zastosowanie:

- planowanie harmonogramu
- kontrola terminów
- monitorowanie postępu

Zalety i wady diagramu Gantta

Zalety:

- czytelny i intuicyjny
- łatwy w interpretacji
- pokazuje nakładające się zadania

Wady:

- słabo pokazuje złożone zależności
- przy dużych projektach staje się nieczytelny

Diagram PERT

Diagram PERT (Program Evaluation and Review Technique) służy do analizy czasu realizacji projektu.

Cechy:

- przedstawia zadania jako węzły i strzałki
- uwzględnia zależności między zadaniami
- pozwala oszacować czas minimalny i maksymalny

Zastosowanie:

- projekty o dużej niepewności czasowej

Metoda ścieżki krytycznej (CPM)

CPM (Critical Path Method) pozwala określić:

- najdłuższą sekwencję zależnych zadań
- minimalny czas realizacji projektu

Ścieżka krytyczna:

- nie posiada zapasu czasu
- jej opóźnienie = opóźnienie całego projektu

Diagram sieciowy

Diagram sieciowy pokazuje:

- kolejność realizacji zadań
- zależności logiczne
- punkty kontrolne

Często wykorzystywany w połączeniu z:

- PERT
- CPM

Tablica Kanban

Kanban to metoda wizualnego zarządzania zadaniami.

Struktura:

- Do zrobienia
- W trakcie
- Zrobione

Zalety:

- przejrzystość pracy zespołu
- kontrola przepływu zadań
- ograniczenie pracy równoległej

Wykres spalania (Burndown Chart)

Stosowany w metodykach zwinnych (Agile).

Pokazuje:

- ile pracy pozostało do wykonania
- tempo realizacji sprintu

Pomaga:

- kontrolować postęp
- wykrywać opóźnienia

Wykres spalania narastającego (Burnup Chart)

Pokazuje:

- wykonaną pracę
- całkowity zakres projektu

Ułatwia:

- analizę zmian zakresu
- kontrolę realizacji celu

Diagram kamieni milowych

Kamień milowy (Milestone):

- kluczowy punkt kontrolny projektu
- nie posiada czasu trwania

Przykłady:

- zakończenie etapu analizy
- wdrożenie systemu
- odbiór projektu

Wykres WBS (Work Breakdown Structure)

WBS to hierarchiczny podział projektu na mniejsze części.

Cel:

- uporządkowanie struktury pracy
- podział odpowiedzialności
- dokładniejsze planowanie czasu

Diagram zasobów

Służy do planowania:

- obciążenia pracowników
- dostępności sprzętu
- alokacji budżetu

Pozwala uniknąć:

- przeciążenia zespołu
- konfliktów terminów

Diagram	Najlepszy do
Gantta	Harmonogram czasu
PERT	Analiza ryzyka czasowego
CPM	Wyznaczanie ścieżki krytycznej
Kanban	Zarządzanie zadaniami
Burndown	Kontrola sprintu
WBS	Strukturyzacja projektu